

# Beatriz Auer Mariano Mateus Maioli Giacomin

## **ATUALIZAÇÕES GERAIS**

Decidimo-nos, por ora, remover a funcionalidade de criar cardápios de ambas as versões do Plater.

### **FUNCIONALIDADES**

#### FASE 1

- Gerenciamento de usuários:
  - Cadastro de usuários:
  - Informações de usuário (receitas salvas, feitas e enviadas)
- Lista de receitas:
  - Receitas dispostas em tela de rolagem infinita;
  - Tela exclusiva para receita, com todos os seus dados¹;
  - Possibilidade de mudar sistema métrico e rendimento de uma receita:
  - Permitir inserção de receitas pelo usuário¹;
  - Filtragem de receitas;
- Despensa:
  - Cadastro da despensa inicial;
  - A despensa do usuário que finalizou\* a receita é automaticamente atualizada, de modo que os ingredientes utilizados são descontados do total;
  - Categorização dos ingredientes da receita por cor² de acordo com a disponibilidade da despensa do usuário;
  - A despensa também poderá ser atualizada manualmente, caso algo seja comprado sem necessariamente estar na lista de compras;

- Lista de compras:
  - Opção de adicionar ingrediente faltantes da receita à lista de compras (geração de lista de compras a partir de ingredientes faltantes);
  - A lista de compras poderá ser atualizada manualmente; O usuário poderá marcar ingredientes comprados da lista de compras, e ao apertar um botão "compra realizada" remover esses ingredientes da lista de compras e adicioná-los automaticamente à despensa;

#### FASE 2

- Seguir usuários, chats, comentários na receita.
- Compartilhar lista de compras com outros usuários;
- Opção de INICIAR receita de modo que um passo a passo pré-programado com base no modo de preparo na hora do cadastro da receita é iniciado\*;
- Agendar receitas (funcionalidade exclusiva do aplicativo).
- \* Na FASE 1, o botão de INICIAR se transformará em FINALIZAR. Quando a receita for finalizada, a despensa será automaticamente atualizada. Na FASE 2, terá a opção de programar a receita para que vídeos e fotos saltem de acordo com o passo a passo, que se transformará em checkbox, e só no final o usuário irá finalizar a receita.

<sup>1</sup>Dados da receita: nome da receita, foto/vídeo, tempo de preparo, rendimento, sistema métrico, opção de favoritar receita, opção de agendar receita, autor, descrição, utensílios necessários, ingredientes, passo a passo.

<sup>2</sup>Verde: esse ingrediente está disponível na sua despensa.

Amarelo: esse ingrediente está disponível, porém irá acabar após essa receita


Vermelho: ingrediente não disponível, ou em quantidade menor do necessário para essa receita. Clicar nele em vermelho irá adicioná-lo à sua lista de compras.

\*\*Aceita que um usuário faça a receita mesmo que não possua um ingrediente.

## MAPA DE NAVEGAÇÃO

### Plater mobile - Mapa de navegação

Beatriz Auer Mariano e Mateus Maioli Giacomin



## **WIREFRAMES COM BALSAMIQ**

O protótipo foi atualizado para inserir algumas telas faltantes. Clique aqui para abrir o arquivo em .pdf.

### **CRONOGRAMA**

O gráfico diz respeito somente às atividades relacionadas a verão web. Clique aqui para abrir o arquivo do cronograma em formato do Gráfico de Gantt.



Duração 146 dias % Concluído 0%

 Data de início 31/08/2020
 Tempo de estudo
 34

 Data de término 29/03/2021
 Outras etapas
 42 dias

 Data atual 18/08/2020
 Fase 1
 81

 Duração 146 dias
 Fase 2
 35

	Č	% Concluido	U76					
						31/8	7/9	14/9
#	Título	Duração	Data de início	Data de término	% Concluída	31 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20
1	Refrescar HTML, CSS e JavaScript	10 dias	31/08/2020	14/09/2020	0%		i	
2	Pesquisar PHP	7 dias	15/09/2020	23/09/2020	0%	ì	1	
3	Pesquisar como gerenciar usuários	5 dias	22/09/2020	28/09/2020	0%			
4	Criar banco de dados	10 dias	27/09/2020	08/10/2020	0%	!	!	
5	Tela da página inicial de receitas	10 dias	07/10/2020	21/10/2020	0%			
6	Tela da própria receita (dados)	7 dias	17/10/2020	26/10/2020	0%			
7	Gerenciamento de usuário	7 dias	24/10/2020	03/11/2020	0%	İ	İ	
8	Tela de inserir receitas	7 dias	31/10/2020	10/11/2020	0%	1	1	
9	Despensa	12 dias	07/11/2020	23/11/2020	0%		1	
10	Atualização de telas adaptando despensa	3 dias	19/11/2020	23/11/2020	0%			
11	. Lista de compras	10 dias	22/11/2020	03/12/2020	0%		1	
12	Checkbox receita + atualizar despensa/lista	25 dias	02/12/2020	07/01/2021	0%		I	
13	Estudo de funcionalidades de rede social	12 dias	27/12/2020	12/01/2021	0%			
14	Seguir, comentar, chats e notificações	25 dias	08/01/2021	11/02/2021	0%	i I	1	
15	Compartilhamento de lista de compras	10 dias	02/02/2021	15/02/2021	0%		1	
16	Escrita do projeto integrador	30 dias	12/02/2021	25/03/2021	0%	I		
17	Apresentações para a banca	2 dias	26/03/2021	29/03/2021	0%	!	!	

Nosso gráfico de Gantt

Por questões de estética, reduzimos as informações de cada tarefa apresentada no gráfico. Abaixo, temos um quadro detalhando de cada etapa:

#	Tarefa					
1	Refrescar HTML, CSS e JavaScript - aplicado para funcionalidades					
2	Pesquisar PHP					
3	Pesquisar como gerenciar usários					
4	Criar banco de dados					
5	Página inicial de receitas: menu superior com barra de pesquisa, imagens clicáveis de filtro (tela expansível), inserir várias receitas na tela com todos os dados;  Funcionalidades: filtragem de receitas;					
6	Tela da própria receita: dados imutáveis da receita; Funcionalidades: modificação dos dados da receita.					
7	Gerenciamento de usuário: cadastro de usuários, favoritar receitas;					
8	Tela de inserir receitas; Funcionalidades: salvar como parte do usuário.					
9	Tela da despensa + fazer com que ingredientes cadastrados pelo usuário sejam atualizados na tela *novo modelo de despensa.					
10	Tela de cadastro inicial de despensa.					
11	Atualizar área do usuário para inserir botões que levam a despensa e lista de compras					
12	Criar a lista de compras, com opção de inserir ingredientes manualmente					
13	Atualizar tela da receita para iniciar checkbox baseado na despensa e inserir ingredientes na lista de compras.					
14	Acompanhamento em passo a passo da receita + atualização automática da lista de compras e da despensa + adicionar a receitas feitas					
15	Estudo de funcionalidades de rede social					
16	Adicionar funcionalidade de seguir, comentar e chats e notificações					
17	Compartilhamento de lista de compras entre usuários					